
DATA:17/12/2019

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1

Físico % 8,15% 100,00%

Financeiro R$ 3.536,28 R$ 3.536,28

Físico % 91,85% 100,00%

Financeiro R$ 39.832,18 R$ 39.832,18

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 43.368,46 R$ 43.368,46
TOTAL

_______________________________________
CARLOS WAGNER GOMES MOTA SEBASTIÃO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS

2 PAVIMENTAÇÃO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA RUA CHICO BAIANO

LOCAL:PEDRAS DE MARIA DA CRUZ  PRAZO: 1 MÊS        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ VALOR DA OBRA: R$ 43.389,86

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

 


