
R$ 64.896,80

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO N 
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,71% 100,00%

Financeiro R$ 463,98 R$ 463,98

Físico % 45,05% 100,00%

Financeiro R$ 29.233,97 R$ 29.233,97

Físico % 17,13% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 11.116,78 R$ 5.558,39 R$ 5.558,39

Físico % 21,41% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 13.893,40 R$ 6.946,70 R$ 6.946,70

Físico % 9,46% 100,00%

Financeiro R$ 6.138,32 R$ 6.138,32

Físico % 2,68% 100,00%

Financeiro R$ 1.739,04 R$ 1.739,04

Físico % 1,93% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 1.254,14 R$ 627,07 R$ 627,07

Físico % 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 40,00% 50,00% 10,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,47% 20,00% 40,00% 40,00% 64.896,80
Financeiro R$ 953,72 R$ 190,74 R$ 381,49 R$ 381,49

Físico % 0,16% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 103,45 R$ 51,73 R$ 51,73 64.896,80

Físico % 100,00% 54,62% 33,04% 12,34%

Financeiro  R$       64.896,80 R$ 35.447,08 R$ 21.442,73 R$ 8.006,98

                         

11
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM 

PLUVIAL

TOTAL

GELSON ARAUJO DA SILVA CREA-MG 283957 RODRIGO ALEXANDRE FERNANDES

8 INSTALAÇÃO HIDRAULICA

10

9 INSTALAÇÃO SANITARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DO CONVÊNIO: DATA: 27/07/2020

2 FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURAS

OBRA: EXECUÇÃO DE SALA DE ARQUIVO LOCAL: PRAÇA ERNANI PEREIRA, 291 PRAZO DA OBRA: 03 MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

7 PINTURA

COBERTURA 4

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PISO5

3 REVESTIMENTO/ALVENARIA E ACABAMENTO

6 ESQUADRIA

PREFEITURA: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 


